


	ESE SAN SEBASTIAN		CODIGO	GPC-F0-142
	LA PLATA HUILA		VERSION	1
	NIT. 813.002.872-4		F.APROBACION	2010
	ACTA GENERAL		PAGINA	1 de 1

ACTA.									
Fecha:	Día: 3	Mes:05	Año:2021	Hora Inicio:	10:15	AM	<input checked="" type="checkbox"/>	PM	<input type="checkbox"/>
Lugar:	Almacén de la ESE San Sebastián								
Asistentes:	RODRIGIGO LIZCANO GUMÁN - MARÍA ANGÉLICA BERMEO MANRIQUE- DUBER JULIÁN SÁNCHEZ								
Objetivo:	Realizar Seguimiento al plan de adquisiciones 2021								
Orden del día:	1. Revisión y verificación de la ejecución del plan de adquisiciones programadas para el 2021.								
Resultado y Compromisos:	<p>Teniendo en cuenta el plan de adquisiciones programado para la vigencia del 2021, el cual fue producto de la compilación de las necesidades expresadas por los colaboradores de la ESE, se observa al 30 de abril de 2021 un cumplimiento del 90%, a pesar de todas las complicaciones sociales, financieras que sigue trayendo la pandemia del COVIDI -19. Llama la atención las siguientes novedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El ahorro en la adquisición de las cajas para gestión documental, se había estimado la compra por \$14.000.000 y se adquirieron en \$2.100.000, sin descuidar las recomendaciones emitidas en la materia por parte del Archivo General de la Nación. • El ahorro en la adquisición de las estribas de plástico, se había estimado el valor de la compra por \$5.000.000 y se adquirieron en \$2.927.400. • El ahorro en la compra de los muebles para el mejoramiento de los puestos de trabajo de los colaboradores de la ESE San Sebastián, se había estimado la inversión en \$180.000.000 y se han adquirido muebles por valor de \$100.975.665. • El ahorro en la adquisición de los seguros para salvaguardar el edificio y su contenido de la ESE San Sebastián, se había estimado en \$100.000.000 y se adquirieron por un valor de \$90.800.000. • Se ha priorizado en adquirir los bienes que tienen un mayor impacto para el cumplimiento de los objetivos planteados por la administración y en el bienestar de los colaboradores de la ESE San Sebastián, • Las adquisiciones que no se han ejecutado, se van a llevar a cabo en la medida que la situación financiera de la ESE San Sebastián lo permita. 								
Recomendaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento al plan de adquisiciones e informar a la administración su ejecución, con el objetivo de dar cumplimiento y resolver las necesidades informadas por los colaboradores de la ESE San Sebastián. 								
Proposiciones y Varios									
No siendo más el motivo, se dio por terminada y para constancia se firma por quienes a ella asistieron.									

 <p>ESE Entidad Especial del Estado San Sebastián LA PLATA, HUILA</p>	ESE SAN SEBASTIAN	CODIGO	GPC-F0-142
	LA PLATA HUILA	VERSION	1
	NIT. 813.002.872-4	F.APROBACION	2010
	ACTA GENERAL	PAGINA	1 de 1

 RODRIGO LIZCANO GUZMÁN Auxiliar Administrativo	 MARIA ANGELICA BERMEO MANRIQUE Contratista Asesora Jurídica
 DUBER JULIÁN SÁNCHEZ Contratista Control Interno	

